INSTRUCOES PARA ESTUDOS DE VIABILIDADE

PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL
QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES

I. PROCEDIMENTOS INICIAIS

Epoca de realizacéo: inicio dos Estudos de Viabilidade, apds a realizacéo do item 1.8. - RELATORIO DE CONSOLIDACAO DOS ESTUDOS PRELIMINARES.
Acéo principal: abertura do processo de licenciamento ambiental para obtencao da Licenca Prévia

informacgdes técnicas sobre o aproveitamento, incluindo as informacdes constantes
do inventario;

relatério de planejamento da elaboracdo do EIA e do RIMA, atendendo aos
contetidos minimos determinados na regulamentacao, incluindo cronograma
tentativo para sua realizacao e, se ja determinada, a relacao da equipe;

cépia da portaria MME autorizando a realizacdo dos Estudos de Viabilidade;

cOpia da publicagcao do pedido da LP

ATIVIDADE DESCRICAO REF. LEGAIS RESPONSAVEL
Solicitagao de LP preencher o requerimento da LP, em nome do proponente do aproveitamento, Decreto n°® 99.274/90 empreendedor

do DNAEE, ou de preposto designado para este fim contendo: identificagdo

do empreendedor, descricdo da atividade e as principais caracteristicas do

aproveitamento

publicar o pedido de LP no jornal oficial do Estado e em periddico de grande Res. CONAMA n° 06/87 empreendedor

circulagéo Decreto n°® 99.274/90

juntamente com o requerimento da LP, apresentar: Res. CONAMA n° 01/86 empreendedor

Res. CONAMA n° 06/87
Decreto n® 99.274/90

Encaminhamento do
processo

estabelecimento de procedimento conjunto com os 6rgdos ambientais estaduais,
guando o licenciamento for de competéncia do IBAMA

Res. CONAMA n° 01/86
Res. CONAMA n° 06/87

6rgdo ambiental

acompanhar, se necessario, os entendimentos entre os 6rgdos ambientais,
visando a uniformizacéo de suas exigéncias

empreendedor

avaliacdo das informacgdes técnicas sobre o aproveitamento fixando instru¢des
adicionais, ouvindo os 6rgdos ambientais estaduais e municipais componentes
guando for o caso

Res. CONAMA n° 01/86

determinacéo dos prazos para conclusédo e andlise dos estudos

Res. CONAMA n° 01/86

6rgdo ambiental

Estabelecer acompanhamento da elaboragéo do EIA/RIMA, através de técnicos
designados para este fim

Res. CONAMA n° 06/77

6rgdo ambiental
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INSTRUGCOES PARA ESTUDOS DE VIABILIDADE

ll. ELABORAGAO DOS ESTUDOS

Epoca de realizag&o: durante o desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade, a partir as atividades do item 2.5 - LEVANTAMENTOS SOCIO-AMBIENTAIS
Acao principal: elaboracdo do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatdrio de Impacto Ambiental - RIMA

ATIVIDADE

DESCRICAO

REF. LEGAIS

RESPONSAVEL

Contratacdo de equipe

RIMA

para elaborac¢do do EIA e do

selecdo de equipe multidisciplinar habilitada, que sera responsavel
tecnicamente pelo EIA/RIMA, ndo dependente direta ou indiretamente do
empreendedor, registrada do Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA)

Res. CONAMA n° 01/86
Res. CONAMA n° 01/88
Decreto n® 99.274/90

empreendedor

realizar um estudo prévio para avaliar a relevancia dos danos ambientais
causados pela destruicdo de florestas e outros ecossistemas e a necessidade
ou ndo da adogdo de medidas compensatdrias - implantacdo da unidade de
conservagao

Res. CONAMA n° 02/96

Elaboracao do EIA

elaborar o EIA/RIMA conforme a resolugao do CONAMA, nas instrucdes
adicionais, se julgadas pertinentes pelo 6rgdo ambiental competente e na
legislacao especifica, federal, estadual e municipal sobre cada um dos
temas abordados, propondo medidas mitigadoras ou compensatérias
para os impactos detectados

Res. CONAMA n° 01/86
Decereto n° 99.274/90

equipe multidisciplinar

incluir no EIA/RIMA proposta de modalidade de unidade de conservagao
ou alternativas para sua implantacdo

Res. CONAMA n° 02/96

equipe multidisciplinar

comprovacdo de destinagéo de no minimo 1% do orcamento do
ou alternativas para sua implantagado _ _ _
empreendimento a prevengdo ou corre¢cdo dos prejuizos ao meio ambiente

Decreto n° 95.733/88

equipe multidisciplinar

unidade de conservagdo - estabelecer mecanismos para transferéncia da
unidade para érgdo ambiental apés sua implantacéo

Elaboracao do RIMA

Acompanhamento da
elaboragédo do EIA e
RIMA

elaboragdo do RIMA, refletindo as conclusdes do EIA, atendendo ao esta-
belecido na regulamentacéo, de modo que se possa entender as vantagens
e desvantagens do aproveitamento, bem como as consequénicas ambientais
de sua ampliacéo.

Res. CONAMA n° 01/96
Res. CONAMA n° 06/87

equipe multidisciplinar

acompanhamento da elaboracédo do EIA e do RIMA, no detalhamento dos
aspectos julgados relevantes, por técnicos designados para este fim.

Res. CONAMA n° 06/87

6rgdo ambiental

fornecer apoio para o acompanhamento da elaboracdo do EIA e do RIMA.

empreendedor
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INSTRUCOES PARA ESTUDOS DE VIABILIDADE

IIl. PROCEDIMENTOS FINAIS

Epoca de realizacéo: a partir do inicio das atividades do item 5 - ESTUDOS FINAIS
Acdo principal: obtencao da Licenca Prévia

ATIVIDADE DESCRICAO

REF. LEGAIS

RESPONSAVEL

Apresentacéo do EIA e
RIMA ao 6rgdo ambiental

submeter o EIA e o RIMA a aprovagéo

Res. CONAMA n° 01/86

empreendedor

Andlise do EIA e RIMA colocacéo do EIA e RIMA a disposi¢édo dos 6rgaos publicos e
demais interessados para comentarios, estabelecendo, em

edital, prazo para seu recebimento

Res. CONAMA n° 01/86
Res. CONAMA n° 06/86
Decreto n° 99.274/90

6rgdo ambiental

analise do EIA e RIMA, podendo solicitar informacdes
complementares e realizar vistoria da Area de Influéncia

Res. CONAMA n° 006/87
Decreto n° 99.274/90

6rgdo ambiental

permitir 0 acesso para fiscalizacdo do local das obras e das
atividades relacionadas a implantacdo da unidade de conservacao

Decreto n° 99.2740/90

empreendedor

Audiéncia Publica determinar, se pertinente, a realizagao de audiéncia publica.
Respeitar o prazo minimo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir
do recebimento do RIMA, para eventual solicitagdo de audiéncia
publica por parte de entidade civil, do Ministério Publico ou de

50 (cinquenta) ou mais cidaddes

Res. CONAMA n° 01/86
Res. CONAMA n° 09/97

6rgdo ambiental

realizar a Audiéncia Publica, divulgada através de 6rgaos da
imprensa, em local acessivel aos interessados, com participagao
do empreendedor e da equipe multidisciplinar

Res. CONAMA n° 01/86
Res. CONAMA n° 09/87

6rgdo ambiental

Emissédo da LP emissdo da LP contendo as condi¢Bes de validade, exigéncias de

monitoramento dos impactos e prazo de sua validade

Decreto n° 99.274/90
Res. CONAMA n° 01/86

6rgdo ambiental

Publicacdo da LP publicar a concesséo da LP no Diario Oficial, em jornal oficial do

Estado e em periddico de grande circulagdo, na forma regulamentada

comunicar a obtencdo da LP as entidades governamentais ou gestoras
de incentivos, se necessario

Res. CONAMA n° 06/86

empreendedor

empreendedor
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