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1. INTRODUÇÃO 

Deve ser informado em qual etapa de execução o projeto se encontra, e em qual se 
previa para o momento de apresentação deste RAP. As devidas justificativas devem 
ser apresentadas para discrepâncias entre o previsto e o realizado. 

2. DETALHAMENTO 

Primeiramente, deve ser apresentado um Cronograma Físico Previsto / Realizado, 
como o mostrado na próxima tabela. 

As situações possíveis para cada atividade são: 

Quanto ao estado atual: 

 Não iniciada 

 Em execução 

 Concluída 

Quanto ao prazo de execução: 

 No prazo 

 Em atraso 

Em seguida, cada atividade deve ser detalhada, de forma cumulativa em relação aos 
RAP anteriores, da seguinte forma: 

1) As atividades que já estavam concluídas no relatório anterior não necessitam de 
detalhamento, bastando informar a situação. 

2) As atividades concluídas entre o relatório anterior e o atual devem ser descritas 
detalhadamente (dificuldades encontradas, justificativas em caso de atraso, soluções 
encontradas, etc.) 

3) As atividades �Em execução� devem ser detalhadas no RAP atual, citando-se a 
evolução da atividade desde o último RAP, a expectativa de cumprimento do 
cronograma, dentro outros, justificando o atraso, caso exista. 

4) As atividades simultaneamente �Não Iniciada� e �Em atraso� devem ser detalhadas 
no RAP atual, justificando-se o não-início da mesma e apresentando soluções. 
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MESES 
ETAPA ATIVIDADES SITUAÇÃO 

P/R 1 2 3 4 5 
6 

(atual) 
7 8 9 ... X

X 

P  X          
Aquisição de 

materiais 

Concluído 

No prazo 
R X X          

P  X X         
Contratação de 

Serviços 

Concluído 

Em atraso 
R  X X X        

P   X         

1 

RAP 1 
Concluído  

No prazo R   X         

P    X X X X     
Obras Civis 

Em execução 

No prazo 
R    X X X      

P      X X     
Recepção 

equipamentos 

Não iniciado 

Em atraso R            

P      X      

2 

RAP 2 
Concluído 

No prazo R      X      

P        X X X  
Instalação e 
montagem 

Não iniciado 

R            

P         X   
3 

RAP 3 
Não iniciado 

R            

P          X  
4 

Testes e 
comissionamen

to 

Não iniciado 

R            

P           X 
5 Relatório Final 

Não iniciado 

R            
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3. PROJEÇÕES 

As próximas etapas e atividades devem ser detalhadas, com relação ao cumprimento 
do cronograma físico previsto, dificuldades, soluções encontradas e outros tópicos de 
interesse. 

Caso se esteja programando uma Comprovação de Execução Física nos próximos 3 
meses, esta deve ser comentada, em relação a uma data conveniente e às execuções 
que serão comprovadas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espaço destinado aos temas não abordados nos itens anteriores que sejam julgados 
relevantes. 

 

 

 

 

 

 


