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1. ALTERAÇÕES 

 Alterados os itens dos Critérios para Mensurar o Avanço Físico; 

 Alteração da marca e troca do departamento e divisão; 

 Exclusão das Considerações sobre Aditivos Contratuais; 

 Inclusão de definição de Objeto de Financiamento. 

2. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Resolução – RES – 346/1994 Política Operacional para Financiamento de Projetos de 
Recuperação/Revitalização de Parques Térmicos Isolados da 
Região Norte. 

Resolução – RES – 610/1999 Financiamento da ELETROBRAS para projetos de 
Transmissão, Subtransmissão, Distribuição e Melhoria dos 
Sistemas, com recursos da RGR. 

Resolução – RES – 389/2001 Alteração da resolução nº 610, de 10/06/1999 - Financiamento 
da ELETROBRAS para projetos de Transmissão, 
Subtransmissão, Distribuição e Melhoria dos Sistemas, com 
recursos da RGR. 

Lei 8.666/1993 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

 

Condições Gerais dos 
Contratos de Financiamento 
da ELETROBRAS 

Manuais de Financiamento – Instruções para Clientes – 
ELETROBRAS. 

Relatório de análise técnica 
da solicitação de 
financiamento 

Documento elaborado pela Divisão de Gestão de Sistemas 
Não Interligados. 

Contrato de Financiamento - 
CF 

Acordo técnico-financeiro entre duas ou mais partes, para 
execução de obra ou serviço, e aquisição de componentes sob 
determinadas condições. 

Projeto Básico elaborado 
pela empresa solicitante do 
financiamento 

É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da 
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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3. DEFINIÇÕES 

Agente Gerador 
(AG) 

Titular de concessão, permissão ou autorização do Poder Concedente 
para gerar energia elétrica. 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica. 

CEF Comprovação de Execução Física. 

CF Contrato de Financiamento 

Concessionária 
(CONC) 

Empresa de geração de energia elétrica devidamente autorizada pela 
ANEEL. 

ECI Departamento de Planejamento e Gestão de Sistemas Não Interligados, 
criado pela Resolução 466, de 26 de Maio de 2009 no âmbito da Diretoria 
Executiva da ELETROBRAS. 

ECIG Divisão de Gestão de Sistemas Não Interligados, criado pela Resolução 
466, de 26 de Maio de 2009 no âmbito da Diretoria Executiva da 
ELETROBRAS. 

ELETROBRAS  Centrais Elétricas Brasileiras S.A, constituída pela Lei 3.890-A, de 25 de 
Abril de 1961, sancionada em 11 de Junho de 1962, com republicação 
atualizada determinada pelo Art. 22, da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998. 

Ferramentas Qualquer instrumento empregado na manutenção dos equipamentos 
principais e auxiliares de operação da UTE. 

 

Grupo Gerador  São equipamentos de geração de energia elétrica compostos por um 
Motor de Combustão Interna (MCI) acoplado a um gerador de corrente 
alternada (alternador). 

GTON  Grupo Técnico Operacional da Região Norte. 

MCI Motor de Combustão Interna. 

Objeto de 
Financiamento 

Itens passíveis de financiamento, tais como revitalização e aquisição de 
unidades geradoras, aquisição de equipamentos e ferramentas, obras 
civis e serviços decorrentes de implantação, ampliação ou modificação de 
parque térmico. 

Oleoduto Equipamento (em geral, tubulação de aço-carbono) através do qual o 
combustível é transportado. 

RAP Relatório de Acompanhamento de Projeto. 

Revitalização  Manutenção realizada em equipamento com o objetivo de levá-la ao 
estado de “zero hora”. 

RGR Reserva Global de Reversão, conforme definida na Lei 5.655, Artigo 4°, e 
seus parágrafos, de 20 de maio de 1971, com nova redação definida na 
Lei 8.631, Artigo 9°, e seus parágrafos, de 4 de março de 1993, 
movimentada pela ELETROBRAS. 

SCD Sistema de Coleta de Dados Operacionais (Res. nº 163/05 de 01/08/2005 
da ANEEL). 
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Tanque de 
Armazenamento 

Equipamento (em geral, feito em aço-carbono) em forma cilíndrica onde o 
combustível é armazenado. 

Turbinas Industriais São equipamentos de geração de energia elétrica (quando associados a 
um gerador elétrico) compostos por uma turbina livre associada a um 
gerador de gás.  

Turbinas 
Aeroderivadas 

São equipamentos de geração de energia elétrica (quando associados a 
um gerador elétrico) compostos por um compressor de baixa, compressor 
de alta, combustor de gás, turbina de alta e turbina de baixa. 

Unidade Geradora 
(UG) 

Associação de máquina térmica ou hidráulica, responsável pelo 
suprimento de força motriz de acionamento, e gerador elétrico de corrente 
alternada ou contínua, com finalidade específica de produzir energia 
elétrica. 

UTE Usina Termelétrica. 

4. HISTÓRICO 

A conta Reserva Global de Reversão – RGR, conforme definida na Lei 5.855/71, 
Artigo 4º, com uma nova redação definida na lei 8.631/93 em seu artigo 9º, e seus 
parágrafos, movimentada pela ELETROBRAS, tem como uma de suas destinações a 
concessão de financiamento às empresas e concessionárias, para expansão e 
melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. 

A Lei 9.427/96 estabeleceu que do total dos recursos arrecadados na conta RGR, 
cinqüenta por cento, no mínimo, serão destinados para aplicação em investimentos 
no Setor Elétrico das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dos quais 50% em 
programas de eletrificação rural, conservação e uso racional de energia e 
atendimento de comunidades de baixa renda. 

Para cumprir as determinações legais de aplicação dos recursos da RGR, a 
ELETROBRAS instituiu diversas linhas de financiamento para o Setor Elétrico, entre 
as quais o Fundo de Financiamento da ELETROBRÁS – FINEL, tendo sido extinto 
com o advento da Lei 9.648/98. 

A Diretoria Executiva, por meio da Resolução 346, de 01 e março de 1994 resolveu 
aprovar a “Política Operacional para Financiamento de Projetos de Recuperação 
/ Revitalização de Parques Térmicos Isolados da Região Norte”. 

Entretanto, considerando que os segmentos de transmissão, subtransmissão e 
distribuição, no novo modelo institucional do Setor Elétrico daquela época, não 
poderiam impor restrições ao estabelecimento do regime de livre concorrência na 
geração e comercialização de energia elétrica, a Diretoria Executiva da 
ELETROBRAS, por meio da Resolução 610, de 16 de agosto de 1999 resolveu 
instituir a “Linha de Financiamento para Projetos de Transmissão, 
Subtransmissão e Distribuição”, restabelecendo assim a possibilidade da 
ELETROBRAS alocar os recursos da RGR nestes segmentos, após a extinção do 
FINEL. 
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Em 30 de agosto de 2001, a Diretoria Executiva da ELETROBRAS por meio da 
Resolução 389 encaminhou para deliberação do Conselho de Administração desta 
Empresa proposta de alteração da Resolução 610, incorporando a Linha de 
Financiamento com recursos da RGR para Projetos de Geração. 

Aos financiamentos com recursos da RGR, aplicam-se as “Condições Gerais dos 
Contratos de Financiamento da ELETROBRAS” e seus aditivos. 

5. OBJETIVO 

O objetivo deste procedimento é estabelecer uma metodologia para auxiliar os 
técnicos da Divisão de Gestão de Sistemas Não Interligados - ECIG, na 
Comprovação de Execução Física dos Contratos de Financiamento dos Parques 
Termelétricos no âmbito dos Sistemas Isolados, cujos recursos foram, total ou 
parcialmente, fornecidos às concessionárias de energia elétrica, por fundos setoriais 
geridos pela ELETROBRAS. 

6. INTRODUÇÃO 

Entende-se por Comprovação da Execução Física (CEF), o processo de constatação 
“in loco” da execução, parcial ou total, das ações previstas em um determinado 
Contrato de Financiamento, firmado entre a CONC/Agente Gerador e a 
ELETROBRAS. 

A liberação de recursos fica condicionada ao avanço físico do Contrato de 
Financiamento constatado pelo ELETROBRAS/ECIG através da CEF.  

De acordo com a Resolução de Diretoria Executiva, RES-346/94, deverá ser 
verificado o estágio de realização do empreendimento, obrigando-se a CONC/AG a 
prestar todas as informações e todo o apoio técnico e administrativo necessários a 
essa finalidade. 

A CEF é uma exigência contratual da ELETROBRAS para as liberações dos recursos 
financeiros consecutivos à assinatura do contrato de financiamento. Desse modo, o 
processo de inspeção técnica “in loco” para avaliar o avanço físico do CF é o único 
instrumento que permite ao ECIG mensurar (%) a realização física das atividades 
contidas nesses contratos. 

É importante ressaltar que a não comprovação da aplicação, parcial ou total, das 
atividades poderá implicar na não liberação ou da restituição dos recursos, a critério 
da ELETROBRAS, assim como o atraso injustificado do cumprimento do cronograma 
físico, ensejará, a critério da ELETROBRAS, a imediata rescisão do contrato, bem 
como seu imediato vencimento, independentemente de interpelação ou notificação, 
judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais penalidades legais e/ou contratuais 
previstas e cabíveis.  
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7. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (RAP) 

A empresa deverá encaminhar, a cada três meses, à ELETROBRAS, relatório de 
acompanhamento de projeto (RAP) referente à execução física dos contratos de 
financiamento, onde estará descrita a situação atual de cada objeto financiado. 

8. METODOLOGIA PARA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO FÍSICA  

A CEF deve ser realizada sempre que houver solicitação por qualquer uma das partes 
envolvidas no contrato de financiamento, seja ela a ELETROBRAS ou a própria 
empresa beneficiada (CONC/AG). 

Em função das especificidades regionais e critérios de planejamento de cada 
CONC/AG, foi identificada a necessidade em padronizar e uniformizar os critérios 
para comprovação de execução física contratual de obras e serviços, permitindo 
melhor controle e acompanhamento da evolução e fiscalização do contrato de 
financiamento. A metodologia ora proposta visa atender a esta padronização e será 
desdobrada nas seguintes etapas: 

a) Notificação de CEF; 

b) Programação da Inspeção, com cronograma detalhado de ida às usinas, 
informando a data de início e término da CEF; 

c) Apresentação e exame documental: 

 Relatórios de aceitação de equipamentos e peças, após revitalização ou 
recuperação dos mesmos; 

 Relatórios de comissionamento de equipamentos (compressores, geradores 
elétricos, grupos geradores, turbinas, etc.); 

 Relatórios técnicos dos serviços de revitalização e conversão de unidades 
geradoras; 

 Notas fiscais de: pagamentos de mão-de-obra de terceiros, aquisição de 
equipamentos, ferramentas, componentes elétricos e mecânicos e de 
unidades geradoras (revitalização ou recuperação); 

d) Inspeção para comprovação da execução física; 

e) Análise de aplicabilidade dos recursos financeiros alocados; 

f) Mensurar, em valores percentuais (%), o avanço físico do contrato de 
financiamento; 

g) Elaboração e emissão do Relatório de Comprovação de Execução Física do 
Contrato de Financiamento pela ECIG. 
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8.1. Notificação de CEF  

A notificação de CEF se constitui do envio de correspondência formal da CONC/AG 
para a ELETROBRAS, onde a CONC/AG solicita a CEF, com a duração prevista e 
projetos a serem comprovados, bem como do cronograma da inspeção associado, 
anexando o relatório de acompanhamento parcial ou final de execução física do(s) 
projeto(s). Como é de praxe nos contratos de financiamento firmados entre a 
ELETROBRAS e a CONC/AG, esta deverá fornecer à ELETROBRAS todo o apoio 
técnico e administrativo, bem como disponibilizar todos os documentos e informações 
necessárias durante a CEF. 

A ELETROBRAS poderá também agendar uma CEF através de um pedido formal 
(carta, fax, etc.) à CONC/AG. 

8.2. Programação da inspeção  

Conforme mencionado no item 7, durante o período de vigência dos contratos de 
financiamento, a ELETROBRAS/ECIG acompanhará a implementação do mesmo 
através da apresentação periódica dos RAP realizadas pela CONC/AG conforme a 
natureza de cada projeto.  

A ELETROBRAS efetuará contatos regulares com a CONC/AG visando acompanhar 
o desenvolvimento do contrato de financiamento. A análise do RAP será a atividade 
sinalizadora, para a ELETROBRAS, da necessidade de realização de inspeção(ões) 
local(is). 

Após o recebimento do RAP, devem ser verificadas as duplicidades e dirimidas 
quaisquer dúvidas com o CONC/AG, conforme a seguir: 

a) Verificar a existência de objetos em duplicidade em relação a contratos mais 
antigos, encerrados ou não, com a mesma CONC/AG; 

b) Esclarecer informações incorretas, incompletas ou inconsistentes em relação 
ao contrato de financiamento, que ainda possam existir. 

Deve ser levantado o escopo do contrato e dos respectivos Termos Aditivos, se 
houver, recolher informações do Projeto Básico bem como verificar os dados dos 
relatórios de CEF anteriores, visando recolher informações básicas que possam 
subsidiar o planejamento da inspeção. 

De posse de todas as informações necessárias e após a realização da análise, a 
equipe técnica da ELETROBRAS poderá preparar a listagem dos objetos 
inspecionáveis, bem como definir um cronograma detalhado de ida às localidades 
(usinas), com a logística pertinente a cada trecho do deslocamento (local de pernoite, 
meio de transporte, etc.) e a previsão de início e conclusão dos trabalhos.  

Para a elaboração do cronograma da CEF, está vedado o processo amostral, ou seja, 
todo o(s) objeto(s) do contrato deverá (ão) ser comprovado(s) na íntegra.  
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Visando facilitar e organizar a CEF, deverão ser elaboradas planilhas, pela 
CONC/AG, com todo detalhamento possível de cada objeto a ser comprovado, sendo 
estas subdivididas em três grupos, a saber: 

a) Aquisição: 

a.1) de ferramentas; 

a.2) de equipamentos principais e auxiliares, incluindo aqueles inerentes ao 
Sistema de Coleta de Dados Operacionais (fluxômetro(s) e unidade digital de 
medição de grandezas elétricas); 

a.3) de unidades geradoras (grupos geradores, turbinas, caldeiras, etc.); 

a.4) de componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos para revitalização de  
unidades geradoras; 

a.5) Sistema de abastecimento de combustível (aquisição de tanque(s) de 
armazenamento, oleoduto, bomba centrífuga, filtro prensa, etc.); 

a.6) Sistema de Combate à Incêndio. 

 

b) Revitalização: 

b.1) de equipamentos; 

b.2) de grupo geradores, turbinas e caldeiras; 

b.3) de componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos do sistema de geração. 

 

c) Contratação de serviços: 

c.1) obras civis; 

c.2) mão de obra especializada; 

c.3) transformação de UG para utilizar outro tipo de combustível (por exemplo: 
UG operando com gás natural). 
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8.3. Apresentação e Exame Documental 

Após a etapa de programação e definição do cronograma de inspeção para a 
realização da CEF, a equipe técnica da ELETROBRAS deverá recolher todos os 
documentos e informações técnicas pertinentes. 

Além disso, deverão ser solicitados os seguintes documentos: 

a) Relatórios de aceitação de equipamentos e peças, após revitalização ou 
recuperação dos mesmos; 

b) Relatórios de comissionamento de equipamentos (compressores, geradores 
elétricos, grupos geradores, turbinas, etc.); 

c) Relatórios técnicos dos serviços realizados de revitalização e conversão de 
unidades geradoras; 

d) Notas fiscais de: pagamentos de mão-de-obra de terceiros, aquisição de 
equipamentos, ferramentas, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos e 
de unidades geradoras (revitalização ou recuperação); 

Após a análise destes documentos, deve-se verificar a consistência destas 
informações com os dados das planilhas de detalhamento do projeto. Devem ser 
sanadas todas as dúvidas e acrescentadas nas planilhas, novas informações com 
relação a cada subprojeto.  

Deve ser analisado em conjunto com o CONC/AG o cronograma proposto e caso seja 
necessário, realizar as alterações necessárias. Por fim, deve-se obter o apoio 
logístico para a realização das inspeções. 

8.4. Inspeção para Comprovação de Execução Física 

A inspeção para CEF visa comprovar a evolução e o “status” atual de cada atividade 
em conformidade com suas características especificadas contratualmente e atestar o 
cumprimento de todas as condições estabelecidas no contrato de financiamento. 

A equipe técnica da inspeção deverá se deslocar até a UTE ou outro local onde foram 
realizadas as ações contempladas no contrato de financiamento (por exemplo, 
recuperação ou revitalização de equipamentos principais de geração de energia 
elétrica) na companhia de pessoal designado pelo CONC/AG. Além disso, deverá ser 
verificada, para cada objeto, sua conformidade com o projetado e as condições 
operacionais. Cabe ressaltar que o técnico da ELETROBRAS deverá acompanhar, 
preferencialmente, os testes de aceitação e comissionamento dos equipamentos 
adquiridos ou recuperados. Caso haja um elevado nº de equipamentos a serem 
testados e comissionados, a CONC/AG deverá programá-los de modo que esse 
técnico possa acompanhar o maior nº possível. É recomendável, para a CONC/AG, 
que o técnico da ELETROBRAS acompanhe os testes de aceitação e 
comissionamento desses equipamentos para agilizar o processo de CEF. 
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Durante a CEF devem ser registrados, no que couber, informações específicas de 
cada item inspecionado (numero de série, modelo, especificação técnica, 
detalhamento dos serviços, estado pós-instalação, programa de manutenção 
preventiva, existência de manuais, certificado de calibração por órgão competente, 
relatórios de aceitação e comissionamento de componentes e equipamentos, etc). 

Outros registros devem ser realizados para todo objeto comprovado, tais como: 
fotografia(s) e anotação(ões) de fato(s) ocorrido(s) que esteja(m) incoerente(s) com a 
finalidade do financiamento. Por exemplo, pode-se destacar: despacho não otimizado, 
ausência de manutenção preventiva e/ou preditiva, descaso com questões 
ambientais, localização inadequada ou imprópria de unidades geradoras e da UTE, 
etc. 

Tais registros são de grande relevância para posterior troca de informações entre a 
ELETROBRAS e a CONC/AG, de forma a se otimizar o planejamento, a operação e o 
sistema de geração elétrica em geral. 

O Anexo I deste Procedimento apresenta o modelo de planilhas específicas para 
cada tipo de objeto, com as informações mínimas que deverão ser verificadas. O nível 
de detalhamento será sinalizado conforme o projeto básico, aprovado pela 
ELETROBRAS, o CF e os RAP.  

De modo geral, as planilhas devem conter: a localidade/UTE a que se destina o objeto 
do CF, subprojeto a ser comprovado, especificação técnica e quantidade do(s) 
equipamento(s), além de espaço para observações diversas. 

Devem ser averiguados os itens que foram objeto de alterações de quantitativos e/ou 
especificação durante a execução das ações. Isto pode ser um indício de mau 
planejamento do empreendimento e/ou inconsistências. 

8.5. Análise de Aplicabilidade 

De posse dos resultados das inspeções realizadas (fotos, anotações, planilhas de 
inspeção preenchidas, cópias de notas fiscais, etc.), estes devem ser compilados e 
avaliados visando à elaboração do relatório de CEF. Sobretudo, deverá ser avaliado 
se a ação tomada proporcionou resultado eficaz, tais como: otimização do 
desempenho operacional dos equipamentos, adequação às normas existentes, etc. 
Desse modo, são objetivos desta análise: normas técnicas da ABNT, normas internas 
da CONC/AG devidamente certificadas por órgão competente, eficácia do método 
utilizado em cada caso e resultado obtido frente ao planejado no Projeto Básico.  

8.6. Mensurar o Avanço Físico do Contrato de Financiamento 

Após a inspeção, há necessidade de se quantificar as ações realizadas frente ao total 
contido no CF. Vale ressaltar que somente entrarão nos cálculos dos percentuais de 
peso de cada subprojeto aqueles relativos à parcela ($) que a ELETROBRAS 
efetivamente financiou, ou seja, não entrará a contrapartida/parcela ($) da 
CONC/AG.  

De forma sintética, esta avaliação pode ser desmembrada em: 
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8.6.1. Critérios para Mensurar o Avanço Físico (Subprojeto, Ação e 
Execução Física) 

8.6.1.1. Subprojeto 

Cada projeto financiado é classificado em um dos tipos descritos no ANEXO II do 
Procedimento de Solicitação de Financiamento com Recursos da RGR para Projetos 
de Geração ou Melhoria de Parques Térmicos dos Sistemas Isolados. Projetos de 
diferentes tipos e de diferentes localidades são organizados em subprojetos. 

O peso de cada subprojeto é calculado em relação ao montante total do contrato de 
financiamento, conforme equação abaixo: 

(%)100
CTcon

Csub
Psub  

Onde: 

Psub : É o peso do subprojeto, em (%); 

Csub : É o custo do subprojeto em R$; 

CTcon : É o custo total do contrato em R$. 

8.6.1.2. Ações 

Os subprojetos são divididos em ações, nas quais estão concentradas todas as 
etapas de execução física de cada objeto de financiamento. Não devem ser 
separadas em ações as etapas de aquisição e serviços de um mesmo objeto. 

O peso de cada ação dentro de cada subprojeto é calculado de acordo com sua 
natureza. 

a) Aquisição, Revitalização e Conversão de Unidades Geradoras 

O peso deve ser atribuído levando-se em conta a relação entre a potência nominal da 
referida unidade e o somatório da potência nominal de todas as unidades geradoras 
que compõem o subprojeto em análise, conforme pode ser observado na seguinte 
equação: 

 

(%)100

1






NUG

i
iUG

UG

Pnom

Pnom
Pa  
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Onde:  

Pa : É o peso da ação que será atribuído a unidade de geração em análise, em (%); 

UGPnom
: É a potência nominal da unidade de geração em análise, em (KW); 

NUG : É o número total de unidades geradoras que compõem o subprojeto; 

iUGPnom
: É a potência nominal da unidade de geração i em (KW); 

b) Para o caso de implantação de oleoduto 

O peso deve ser atribuído levando-se em conta a relação entre metro-polegada* do 
referido oleoduto em relação ao total de metro-polegada que compõem o subprojeto 
em análise, conforme equação seguinte: 









NOL

i

ii

ii

oleodutoLoleoduto

oleodutoLoleoduto
Pa

1

 

Onde: 

Pa : É o peso da ação que será atribuído ao oleoduto i em análise, em (%); 

i
Loleoduto

: É o comprimento do oleoduto i em análise, em metros (m); 

i
oleoduto

: É o diâmetro do oleoduto i em análise, em polegadas (“). 

* metro-polegada corresponde ao produto do comprimento do oleoduto em metros (m) 
pelo diâmetro do oleoduto em polegadas (pol), ou seja, este método é utilizado para 
que se pondere tanto o comprimento quanto o diâmetro do oleoduto. 

c) Demais casos 

O peso é calculado a partir do respectivo custo da ação em relação ao valor total do 
subprojeto, conforme equação abaixo: 

(%)100
Csub

Ca
Pa  

Onde: 

Pa : É o peso da ação em análise, em (%); 

Ca : É o custo da ação em análise, em R$; 

Csub : É o custo do subprojeto, em R$; 
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8.6.1.3. Execução Física das Ações 

a) Subprojetos do Tipo: Aquisição, Revitalização e Conversão de Unidades 
Geradoras  

Para aquisição, revitalização e conversão de unidades geradoras, independente do 
tipo de máquina primária utilizada, deve-se respeitar o critério conforme as tabelas a 
seguir: 

Etapas – Ações de Aquisição de Unidades 
Geradoras 

Percentual de Execução Física  
(%) 

30% 50% 60% 75% 85% 100% 

UG adquirida no almoxarifado da CONC/AG.       

UG adquirida no pátio da UTE.       

UG adquirida na base, com parte mecânica instalada.       

UG adquirida na base, com parte mecânica e elétrica 
instalada. 

      

UG adquirida instalada e comissionada, mas fora de 
operação. 

      

UG adquirida instalada e comissionada, sob carga e 
em operação comercial. 

      

 

Etapas – Ações de Revitalização de 
Unidades Geradoras 

Percentual de Execução Física  
(%) 

30% 50% 60% 75% 85% 100% 

Peças para revitalização no almoxarifado da 
CONC/AG. 

      

UG no pátio da UTE com serviços de revitalização e 
montagem concluídos, incluindo utilização de peças. 

      

UG revitalizada na base, com parte mecânica 
instalada. 

      

UG revitalizada na base, com parte mecânica e 
elétrica instalada. 

      

UG revitalizada instalada e comissionada, mas fora de 
operação. 

      

UG revitalizada instalada e comissionada, sob carga e 
em operação comercial. 

      

 

Etapas – Ações de Conversão de 
Unidades Geradoras 

Percentual de Execução Física  
(%) 

30% 50% 75% 100% 

Peças para conversão no almoxarifado da CONC/AG.     

UG no pátio da UTE com serviços de conversão e 
montagem concluídos, incluindo utilização de peças. 

    

UG convertida na base, com parte mecânica, elétrica 
e eletrônica instaladas. 

    

UG convertida instalada e comissionada, sob carga e 
em operação comercial. 
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Observação 1: Para a atribuição dos percentuais de 85 e 100% é exigida a apresentação dos 
relatórios dos testes de aceitação e comissionamento devidamente assinados pelos 
responsáveis técnicos da empresa que executou o serviço (recuperação/conversão) ou da 
empresa que forneceu o equipamento (aquisição). 

Observação 2: Para as ações de aquisição de peças e equipamentos para 
revitalização/conversão de UG, deverá ser adotado o critério de apresentação da referida 
nota fiscal, além da análise da mesma (data, quantidade, local etc). 

Observação 3: Para os casos de revitalização/conversão de Unidades Geradoras, deverão 
ser contempladas as ações descritas no Projeto Básico elaborado pela CONC/AG. 

Observação 4: Para os casos de contratos onde a revitalização/conversão de Unidades 
Geradoras seja realizado fora da UTE, o percentual de execução física para aquisição de 
peças (30%) e conclusão de serviços (20%) somente será aplicado no momento em que a 
UG estiver na UTE com essas ações concluídas. 

Observação 5: Para os casos de ações de revitalização/conversão em que as etapas de 
aquisição de peças e serviços ocorrerem simultaneamente, o percentual de execução física 
da ação será determinado de acordo com a fórmula a seguir: 

(%)20(%)30(%) 
CTs

Cs

CTp

Cp
EF  

Onde: 

(%)EF : É o percentual da Execução Física da ação; 

Cp : É o custo das peças já adquiridas, em R$; 

CTp : É o custo total das peças, em R$; 

Cs : É o custo dos serviços já executados, em R$; 

CTs : É o custo do total dos serviços, em R$; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P-ECI-0015 

 
Rev. 01 

 
Pág.: 

 
16 de 20 

 

  

b) Demais Subprojetos: 

Será atribuído percentual de 0% para a ação incompleta ou não realizada e 
percentual de 100% para ação concluída na íntegra, estando o objeto da ação pronto 
para operação. Além disso, deverá ser verificada a condição operacional e o estado 
de conservação para a atribuição do percentual de 100%. Está vedado atribuir 
percentuais intermediários de Execução Física nestes casos. 

 

Etapas – Ferramentas, Obras de Construção 
Civil, Equipamentos, Tanques de 

Armazenamento e Oleodutos. 

Percentual de 
 execução  física  

(%) 

0% 100% 

Ação não concluída.   

Ação concluída na íntegra.   

 

8.6.2. Cálculo da Realização Física do Contrato 

A realização física é calculada conforme o quadro a seguir: 

SUBPROJETO AÇÃO
EXECUÇÃO FÍSICA DA 

AÇÃO (%)
PESO DA AÇÃO (%) SITUAÇÃO DA AÇÃO (%)

EXECUÇÃO FÍSICA DO 

SUBPROJETO (%)

PESO DO 

SUBPROJETO (%)

SITUAÇÃO DO 

SUBPROJETO (%)

TABELA 15 - DETALHAMENTO DO AVANÇO FÍSICO DO CONTRATO

OBSERVAÇÕES:

SITUAÇÃO DO CONTRATO 

I

II

III

 

 

 

 

 

 



 

 
P-ECI-0015 

 
Rev. 01 

 
Pág.: 

 
17 de 20 

 

  

Para o preenchimento das colunas tabela de Detalhamento do Avanço Físico do 
Contrato: 

 Subprojeto – Nome dos subprojetos pelas definições do item 8.6.1.1; 

 Ação – Nome das ações pelas definições do item 8.6.1.2; 

 Execução Física da Ação – Percentual de Execução Física de acordo com 
as tabelas do item 8.6.1.3; 

 Peso da Ação – Fórmulas do item 8.6.1.2; 

 Situação da Ação – Execução Física da Ação X Peso da Ação; 

 Execução Física do Subprojeto – Somatório dos percentuais de situação de 
cada ação do subprojeto correspondente; 

 Peso do Subprojeto – Fórmula do item 8.6.1.1; 

 Situação do Subprojeto – Execução Física do Subprojeto X Peso do 
Subprojeto; 

 Situação do Contrato – Somatório dos percentuais de situação de cada 
subprojeto. 

A situação atual irá calcular o avanço físico global do CF. 

Os dados do quadro, com a situação do avanço físico de cada subprojeto, bem como 
o peso dos mesmos, devem ser realizados nos gráficos abaixo conforme modelo a 
seguir: 

8.6.2.1. Gráfico de Execução Física em Percentuais de cada 
Subprojeto 
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8.6.2.2. Gráfico de Percentuais de Peso de cada Subprojeto no Valor 
Total Financiado 

Peso de cada subprojeto no Valor Total Financiado (%)
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25%
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10%
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10%

 

9. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO FÍSICA 

A análise crítica dos resultados deverá ser realizada no relatório de comprovação de 
execução física (CEF). Nesta fase, todos os documentos, informações e fotos 
deverão estar devidamente compilados e organizados, com os cálculos dos 
percentuais de avanço físico de cada subprojeto do CF informados. 

Cabe ressaltar a dinâmica do procedimento para a elaboração do Relatório de 
Comprovação de Execução Física, dada a diversidade de objetos passíveis de serem 
comprovados, cada qual possuindo suas próprias peculiaridades. A idéia principal é 
estabelecer uma sistemática de elaboração que possa ser aplicada em todos os 
relatórios a serem produzidos, objetivando uma maior uniformidade dos mesmos. 
Para isso, no ANEXO I pode ser encontrado o modelo de relatório utilizado pelo 
ECIG/ELETROBRAS. 

10. RELATÓRIO DA CEF DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

Elaborar um relatório técnico da comprovação de execução física do contrato de 
financiamento, conforme modelo em anexo (P-ECI-0015 Anexo I). 

11. ANEXOS 

ANEXO I: Modelo de Relatório de Comprovação de Execução Física (P-ECI-0015 - 
ANEXO I – Roteiro). 

ANEXO II: Tabelas e Gráficos (P-ECI-0015 – ANEXO II – Tabelas). 
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ANEXO I 

MODELO DE RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO 

DE EXECUÇÃO FÍSICA 
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ANEXO II 

TABELAS 


