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1. ALTERACOES

e Alterados os itens dos Critérios para Mensurar o Avanco Fisico;

e Alteracdo da marca e troca do departamento e divisao;

e Exclusdo das Consideracdes sobre Aditivos Contratuais;

e Inclusao de definicdo de Objeto de Financiamento.

2. DOCUMENTOS A CONSULTAR

Resolugdo — RES — 346/1994

Resolucdo — RES — 610/1999

Resolucdo — RES - 389/2001

Lei 8.666/1993

Condicoes Gerais dos
Contratos de Financiamento
da ELETROBRAS

Relatério de andlise técnica
da solicitacao de
financiamento

Contrato de Financiamento -
CF

Projeto Basico elaborado
pela empresa solicitante do
financiamento

Politica Operacional para Financiamento de Projetos de
Recuperacado/Revitalizacdo de Parques Térmicos Isolados da
Regido Norte.

Financiamento da ELETROBRAS para projetos de
Transmisséo, Subtransmissdo, Distribuicdo e Melhoria dos
Sistemas, com recursos da RGR.

Alteracdo da resolucdo n° 610, de 10/06/1999 - Financiamento
da ELETROBRAS para projetos de Transmissao,
Subtransmisséo, Distribuicdo e Melhoria dos Sistemas, com
recursos da RGR.

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicido Federal,
institui normas para licitagdes e contratos da Administracédo
Pulblica e da outras providéncias.

Manuais de Financiamento — Instru¢cbes para Clientes —
ELETROBRAS.

Documento elaborado pela Divisdo de Gestdo de Sistemas
N&o Interligados.

Acordo técnico-financeiro entre duas ou mais partes, para
execucao de obra ou servico, e aquisicdo de componentes sob
determinadas condices.

E o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou
servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado  tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucgao.



http://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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3. DEFINICOES

Agente Gerador
(AG)

ANEEL
CEF
CF

Concessionaria
(CONC)

ECI

ECIG

ELETROBRAS

Ferramentas

Grupo Gerador

GTON
MCI

Objeto de
Financiamento

Oleoduto

RAP
Revitalizacéo

RGR

SCD

Titular de concesséo, permissdo ou autorizacdo do Poder Concedente
para gerar energia elétrica.

Agéncia Nacional de Energia Elétrica.
Comprovacédo de Execucéao Fisica.
Contrato de Financiamento

Empresa de geragdo de energia elétrica devidamente autorizada pela
ANEEL.

Departamento de Planejamento e Gestdo de Sistemas Nao Interligados,
criado pela Resolucdo 466, de 26 de Maio de 2009 no &mbito da Diretoria
Executiva da ELETROBRAS.

Divisdo de Gestdo de Sistemas N&o Interligados, criado pela Resolucdo
466, de 26 de Maio de 2009 no ambito da Diretoria Executiva da
ELETROBRAS.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A, constituida pela Lei 3.890-A, de 25 de
Abril de 1961, sancionada em 11 de Junho de 1962, com republicagdo
atualizada determinada pelo Art. 22, da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998.

Qualquer instrumento empregado na manutencdo dos equipamentos
principais e auxiliares de operacéo da UTE.

Sao equipamentos de geracdo de energia elétrica compostos por um
Motor de Combustdo Interna (MCI) acoplado a um gerador de corrente
alternada (alternador).

Grupo Técnico Operacional da Regido Norte.
Motor de Combustéo Interna.

Itens passiveis de financiamento, tais como revitalizacdo e aquisi¢cdo de
unidades geradoras, aquisicdo de equipamentos e ferramentas, obras
civis e servicos decorrentes de implantagdo, ampliacdo ou modificacdo de
parque térmico.

Equipamento (em geral, tubulagdo de acgo-carbono) através do qual o
combustivel é transportado.

Relatorio de Acompanhamento de Projeto.

Manutencdo realizada em equipamento com o0 objetivo de leva-la ao
estado de “zero hora”.

Reserva Global de Reversao, conforme definida na Lei 5.655, Artigo 4°, e
seus paragrafos, de 20 de maio de 1971, com nova redacao definida na
Lei 8.631, Artigo 9°, e seus paragrafos, de 4 de marco de 1993,
movimentada pela ELETROBRAS.

Sistema de Coleta de Dados Operacionais (Res. n® 163/05 de 01/08/2005
da ANEEL).
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Tanque de Equipamento (em geral, feito em ago-carbono) em forma cilindrica onde o
Armazenamento combustivel é armazenado.

Turbinas Industriais  Szo equipamentos de geracdo de energia elétrica (quando associados a
um gerador elétrico) compostos por uma turbina livre associada a um
gerador de gas.

Turbinas Sé&o equipamentos de geracdo de energia elétrica (quando associados a
Aeroderivadas um gerador elétrico) compostos por um compressor de baixa, compressor
de alta, combustor de gas, turbina de alta e turbina de baixa.

Unidade Geradora  Associagdo de maquina térmica ou hidraulica, responsavel pelo

(UG) suprimento de forca motriz de acionamento, e gerador elétrico de corrente
alternada ou continua, com finalidade especifica de produzir energia
elétrica.

UTE Usina Termelétrica.

4. HISTORICO

A conta Reserva Global de Reversdo — RGR, conforme definida na Lei 5.855/71,
Artigo 4°, com uma nova redacao definida na lei 8.631/93 em seu artigo 9°, e seus
paragrafos, movimentada pela ELETROBRAS, tem como uma de suas destinacdes a
concessdo de financiamento as empresas e concessionarias, para expansdo e
melhoria dos servigcos publicos de energia elétrica.

A Lei 9.427/96 estabeleceu que do total dos recursos arrecadados na conta RGR,
cinglenta por cento, no minimo, serdo destinados para aplicacdo em investimentos
no Setor Elétrico das Regides Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dos quais 50% em
programas de eletrificacdo rural, conservacdo e uso racional de energia e
atendimento de comunidades de baixa renda.

Para cumprir as determinacfes legais de aplicacdo dos recursos da RGR, a
ELETROBRAS instituiu diversas linhas de financiamento para o Setor Elétrico, entre
as quais o Fundo de Financiamento da ELETROBRAS — FINEL, tendo sido extinto
com o advento da Lei 9.648/98.

A Diretoria Executiva, por meio da Resolucdo 346, de 01 e marco de 1994 resolveu
aprovar a “Politica Operacional para Financiamento de Projetos de Recuperacao
| Revitalizagao de Parques Térmicos Isolados da Regiao Norte”.

Entretanto, considerando que 0s segmentos de transmissdo, subtransmissdo e
distribuicdo, no novo modelo institucional do Setor Elétrico daquela época, néo
poderiam impor restricbes ao estabelecimento do regime de livre concorréncia na
geracdo e comercializagdo de energia elétrica, a Diretoria Executiva da
ELETROBRAS, por meio da Resolugdo 610, de 16 de agosto de 1999 resolveu
instituir a “Linha de Financiamento para Projetos de Transmissao,
Subtransmissao e Distribuicao”, restabelecendo assim a possibilidade da
ELETROBRAS alocar os recursos da RGR nestes segmentos, apos a extincdo do
FINEL.
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Em 30 de agosto de 2001, a Diretoria Executiva da ELETROBRAS por meio da
Resolucdo 389 encaminhou para deliberacdo do Conselho de Administracdo desta
Empresa proposta de alteracdo da Resolucdo 610, incorporando a Linha de
Financiamento com recursos da RGR para Projetos de Geracéao.

Aos financiamentos com recursos da RGR, aplicam-se as “Condi¢cdes Gerais dos
Contratos de Financiamento da ELETROBRAS” e seus aditivos.

5. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer uma metodologia para auxiliar os
técnicos da Divisdo de Gestdo de Sistemas Nao Interligados - ECIG, na
Comprovacdo de Execucéo Fisica dos Contratos de Financiamento dos Parques
Termelétricos no ambito dos Sistemas Isolados, cujos recursos foram, total ou
parcialmente, fornecidos as concessionarias de energia elétrica, por fundos setoriais
geridos pela ELETROBRAS.

6. INTRODUCAO

Entende-se por Comprovacdo da Execucao Fisica (CEF), o processo de constatacao
‘in loco” da execucédo, parcial ou total, das ag¢des previstas em um determinado
Contrato de Financiamento, firmado entre a CONC/Agente Gerador e a
ELETROBRAS.

A liberacdo de recursos fica condicionada ao avanco fisico do Contrato de
Financiamento constatado pelo ELETROBRAS/ECIG através da CEF.

De acordo com a Resolucdo de Diretoria Executiva, RES-346/94, devera ser
verificado o estagio de realizacdo do empreendimento, obrigando-se a CONC/AG a
prestar todas as informacfes e todo o apoio técnico e administrativo necessarios a
essa finalidade.

A CEF é uma exigéncia contratual da ELETROBRAS para as liberacdes dos recursos
financeiros consecutivos a assinatura do contrato de financiamento. Desse modo, 0
processo de inspecgdo técnica “in loco” para avaliar o avancgo fisico do CF € o unico
instrumento que permite ao ECIG mensurar (%) a realizacéao fisica das atividades
contidas nesses contratos.

E importante ressaltar que a ndo comprovacdo da aplicacdo, parcial ou total, das
atividades podera implicar na ndo liberagdo ou da restituicdo dos recursos, a critério
da ELETROBRAS, assim como o atraso injustificado do cumprimento do cronograma
fisico, ensejard, a critério da ELETROBRAS, a imediata rescisdo do contrato, bem
como seu imediato vencimento, independentemente de interpelacdo ou notificacéo,
judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das demais penalidades legais e/ou contratuais
previstas e cabiveis.
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7. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (RAP)

A empresa devera encaminhar, a cada trés meses, a ELETROBRAS, relatorio de
acompanhamento de projeto (RAP) referente a execucdo fisica dos contratos de
financiamento, onde estaré descrita a situacdo atual de cada objeto financiado.

8. METODOLOGIA PARA COMPROVACAO DE EXECUCAOQ FisICA

A CEF deve ser realizada sempre que houver solicitacdo por qualquer uma das partes
envolvidas no contrato de financiamento, seja ela a ELETROBRAS ou a prépria
empresa beneficiada (CONC/AG).

Em funcdo das especificidades regionais e critérios de planejamento de cada
CONCI/AG, foi identificada a necessidade em padronizar e uniformizar os critérios
para comprovacao de execucao fisica contratual de obras e servigcos, permitindo
melhor controle e acompanhamento da evolucdo e fiscalizagdo do contrato de
financiamento. A metodologia ora proposta visa atender a esta padronizacao e sera
desdobrada nas seguintes etapas:

a) Notificacdo de CEF;

b) Programacdo da Inspecdo, com cronograma detalhado de ida as usinas,
informando a data de inicio e término da CEF,;

c) Apresentacao e exame documental:

e Relatérios de aceitacdo de equipamentos e pecas, apos revitalizacdo ou
recuperacédo dos mesmos;

e Relatorios de comissionamento de equipamentos (compressores, geradores
elétricos, grupos geradores, turbinas, etc.);

e Relatérios técnicos dos servigos de revitalizacdo e conversdo de unidades
geradoras;

e Notas fiscais de: pagamentos de mao-de-obra de terceiros, aquisicdo de
equipamentos, ferramentas, componentes elétricos e mecéanicos e de
unidades geradoras (revitalizacdo ou recuperacao);

d) Inspecdo para comprovacao da execucao fisica;
e) Analise de aplicabilidade dos recursos financeiros alocados;

f) Mensurar, em valores percentuais (%), o avanco fisico do contrato de
financiamento;

g) Elaboragéo e emissdo do Relatério de Comprovacdo de Execugao Fisica do
Contrato de Financiamento pela ECIG.
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8.1.Notificacdo de CEF

A notificacdo de CEF se constitui do envio de correspondéncia formal da CONC/AG
para a ELETROBRAS, onde a CONC/AG solicita a CEF, com a duracéo prevista e
projetos a serem comprovados, bem como do cronograma da inspecdo associado,
anexando o relatério de acompanhamento parcial ou final de execucéo fisica do(s)
projeto(s). Como é de praxe nos contratos de financiamento firmados entre a
ELETROBRAS e a CONC/AG, esta devera fornecer a ELETROBRAS todo o0 apoio
técnico e administrativo, bem como disponibilizar todos os documentos e informacdes
necessarias durante a CEF.

A ELETROBRAS podera também agendar uma CEF através de um pedido formal
(carta, fax, etc.) a CONC/AG.

8.2.Programacdo da inspecdo

Conforme mencionado no item 7, durante o periodo de vigéncia dos contratos de
financiamento, a ELETROBRAS/ECIG acompanhara a implementacdo do mesmo
através da apresentacdo periddica dos RAP realizadas pela CONC/AG conforme a
natureza de cada projeto.

A ELETROBRAS efetuara contatos regulares com a CONC/AG visando acompanhar
o desenvolvimento do contrato de financiamento. A anéalise do RAP sera a atividade
sinalizadora, para a ELETROBRAS, da necessidade de realizagdo de inspecao(des)
local(is).

Apo6s o recebimento do RAP, devem ser verificadas as duplicidades e dirimidas
guaisquer duvidas com o CONC/AG, conforme a seguir:

a) Verificar a existéncia de objetos em duplicidade em relagcdo a contratos mais
antigos, encerrados ou ndo, com a mesma CONC/AG;

b) Esclarecer informagfes incorretas, incompletas ou inconsistentes em relagao
ao contrato de financiamento, que ainda possam existir.

Deve ser levantado o escopo do contrato e dos respectivos Termos Aditivos, se
houver, recolher informacdes do Projeto Basico bem como verificar os dados dos
relatorios de CEF anteriores, visando recolher informacdes basicas que possam
subsidiar o planejamento da inspecéo.

De posse de todas as informacfes necessarias e apds a realizacdo da andlise, a
equipe técnica da ELETROBRAS podera preparar a listagem dos objetos
inspecionaveis, bem como definir um cronograma detalhado de ida as localidades
(usinas), com a logistica pertinente a cada trecho do deslocamento (local de pernoite,
meio de transporte, etc.) e a previsao de inicio e concluséo dos trabalhos.

Para a elaboracao do cronograma da CEF, esta vedado o processo amostral, ou seja,
todo o(s) objeto(s) do contrato devera (o) ser comprovado(s) na integra.
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Visando facilitar e organizar a CEF, deverdo ser elaboradas planilhas, pela
CONC/AG, com todo detalhamento possivel de cada objeto a ser comprovado, sendo
estas subdivididas em trés grupos, a saber:

a)

b)

Aquisicao:
a.l) de ferramentas;

a.2) de equipamentos principais e auxiliares, incluindo aqueles inerentes ao
Sistema de Coleta de Dados Operacionais (fluxémetro(s) e unidade digital de
medic@o de grandezas elétricas);

a.3) de unidades geradoras (grupos geradores, turbinas, caldeiras, etc.);

a.4) de componentes elétricos, eletrdbnicos e mecanicos para revitalizacdo de
unidades geradoras;

a.5) Sistema de abastecimento de combustivel (aquisicdo de tanque(s) de
armazenamento, oleoduto, bomba centrifuga, filtro prensa, etc.);

a.6) Sistema de Combate a Incéndio.

Revitalizac&o:

b.1) de equipamentos;

b.2) de grupo geradores, turbinas e caldeiras;

b.3) de componentes elétricos, eletrbnicos e mecanicos do sistema de geracéao.

Contratacdo de servigos:
c.1) obras civis;
c.2) méo de obra especializada;

c.3) transformacao de UG para utilizar outro tipo de combustivel (por exemplo:
UG operando com gas natural).
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8.3.Apresentacdo e Exame Documental

Apé6s a etapa de programacdo e definicdo do cronograma de inspecdo para a
realizacdo da CEF, a equipe técnica da ELETROBRAS devera recolher todos os
documentos e informacdes técnicas pertinentes.

Além disso, deverdo ser solicitados os seguintes documentos:

a) Relatorios de aceitacdo de equipamentos e pecas, apOs revitalizacdo ou
recuperacdo dos mesmos;

b) Relatérios de comissionamento de equipamentos (compressores, geradores
elétricos, grupos geradores, turbinas, etc.);

c) Relatorios técnicos dos servicos realizados de revitalizacdo e conversao de
unidades geradoras;

d) Notas fiscais de: pagamentos de méao-de-obra de terceiros, aquisicdo de
equipamentos, ferramentas, componentes elétricos, eletrénicos e mecéanicos e
de unidades geradoras (revitalizacdo ou recuperacao);

Ap6s a andlise destes documentos, deve-se verificar a consisténcia destas
informagcdes com os dados das planilhas de detalhamento do projeto. Devem ser
sanadas todas as duvidas e acrescentadas nas planilhas, novas informagfes com
relacdo a cada subprojeto.

Deve ser analisado em conjunto com o CONC/AG o cronograma proposto e caso seja
necessario, realizar as alteracbes necessarias. Por fim, deve-se obter o apoio
logistico para a realizacdo das inspecoes.

8.4.Inspecao para Comprovacao de Execucdo Fisica

A inspecéo para CEF visa comprovar a evolugéo e o “status” atual de cada atividade
em conformidade com suas caracteristicas especificadas contratualmente e atestar o
cumprimento de todas as condi¢des estabelecidas no contrato de financiamento.

A equipe técnica da inspecdo devera se deslocar até a UTE ou outro local onde foram
realizadas as agbes contempladas no contrato de financiamento (por exemplo,
recuperacdo ou revitalizacdo de equipamentos principais de geracdo de energia
elétrica) na companhia de pessoal designado pelo CONC/AG. Além disso, devera ser
verificada, para cada objeto, sua conformidade com o projetado e as condigbes
operacionais. Cabe ressaltar que o técnico da ELETROBRAS devera acompanhar,
preferencialmente, os testes de aceitagdo e comissionamento dos equipamentos
adquiridos ou recuperados. Caso haja um elevado n° de equipamentos a serem
testados e comissionados, a CONC/AG devera programa-los de modo que esse
técnico possa acompanhar o maior n° possivel. E recomendavel, para a CONC/AG,
gque o técnico da ELETROBRAS acompanhe os testes de aceitacdo e
comissionamento desses equipamentos para agilizar o processo de CEF.
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Durante a CEF devem ser registrados, no que couber, informacdes especificas de
cada item inspecionado (numero de série, modelo, especificagdo técnica,
detalhamento dos servicos, estado pos-instalacdo, programa de manutencao
preventiva, existéncia de manuais, certificado de calibragdo por 6rgdo competente,
relatorios de aceitacdo e comissionamento de componentes e equipamentos, etc).

Outros registros devem ser realizados para todo objeto comprovado, tais como:
fotografia(s) e anotacéo(des) de fato(s) ocorrido(s) que esteja(m) incoerente(s) com a
finalidade do financiamento. Por exemplo, pode-se destacar: despacho ndo otimizado,
auséncia de manutencdo preventiva e/ou preditiva, descaso com questbes
ambientais, localizacdo inadequada ou imprépria de unidades geradoras e da UTE,
etc.

Tais registros sado de grande relevancia para posterior troca de informacdes entre a
ELETROBRAS e a CONC/AG, de forma a se otimizar o planejamento, a operacao e o
sistema de geracao elétrica em geral.

O Anexo | deste Procedimento apresenta o modelo de planilhas especificas para
cada tipo de objeto, com as informag8es minimas que deverdo ser verificadas. O nivel
de detalhamento sera sinalizado conforme o projeto basico, aprovado pela
ELETROBRAS, o CF e os RAP.

De modo geral, as planilhas devem conter: a localidade/UTE a que se destina o objeto
do CF, subprojeto a ser comprovado, especificacdo técnica e quantidade do(s)
equipamento(s), além de espaco para observacdes diversas.

Devem ser averiguados os itens que foram objeto de alteracbes de quantitativos e/ou
especificacdo durante a execucdo das acles. Isto pode ser um indicio de mau
planejamento do empreendimento e/ou inconsisténcias.

8.5.Andlise de Aplicabilidade

De posse dos resultados das inspecdes realizadas (fotos, anotagdes, planilhas de
inspecdo preenchidas, copias de notas fiscais, etc.), estes devem ser compilados e
avaliados visando a elaboracéo do relatorio de CEF. Sobretudo, devera ser avaliado
se a acdo tomada proporcionou resultado eficaz, tais como: otimizacdo do
desempenho operacional dos equipamentos, adequacdo as normas existentes, etc.
Desse modo, sao objetivos desta analise: normas técnicas da ABNT, normas internas
da CONC/AG devidamente certificadas por érgdo competente, eficacia do método
utilizado em cada caso e resultado obtido frente ao planejado no Projeto Basico.

8.6.Mensurar o Avanco Fisico do Contrato de Financiamento

Apbs a inspecéo, ha necessidade de se quantificar as acdes realizadas frente ao total
contido no CF. Vale ressaltar que somente entrardo nos calculos dos percentuais de
peso de cada subprojeto aqueles relativos a parcela ($) que a ELETROBRAS
efetivamente financiou, ou seja, ndo entrara a contrapartida/parcela ($) da
CONC/AG.

De forma sintética, esta avaliacdo pode ser desmembrada em:
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8.6.1. Critérios para Mensurar o Avanco Fisico (Subprojeto, Acdo e
Execucdo Fisica)

8.6.1.1. Subprojeto
Cada projeto financiado é classificado em um dos tipos descritos no ANEXO Il do
Procedimento de Solicitagdo de Financiamento com Recursos da RGR para Projetos
de Geracdo ou Melhoria de Parques Térmicos dos Sistemas Isolados. Projetos de
diferentes tipos e de diferentes localidades s&o organizados em subprojetos.

O peso de cada subprojeto é calculado em relacdo ao montante total do contrato de
financiamento, conforme equacgéao abaixo:

_ WD 100(%)
on

Psub

Onde:
Psub: E o peso do subprojeto, em (%);
Csub: E o custo do subprojeto em R$;

CTcon: E o custo total do contrato em RS$.

8.6.1.2. Acdes

Os subprojetos sdo divididos em acfes, nas quais estdo concentradas todas as
etapas de execucdo fisica de cada objeto de financiamento. Ndo devem ser
separadas em ac¢des as etapas de aquisicdo e servicos de um mesmo objeto.

O peso de cada acdo dentro de cada subprojeto é calculado de acordo com sua
natureza.

a) Aquisicdo, Revitalizagao e Converséo de Unidades Geradoras

O peso deve ser atribuido levando-se em conta a relacdo entre a poténcia nominal da
referida unidade e o somatorio da poténcia nominal de todas as unidades geradoras
gue compdem o subprojeto em analise, conforme pode ser observado na seguinte
equacao:

B Pnom,
~ NUG

D Pnomy,

i=1

Pa x100 (%)
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Onde:

Pa: E o0 peso da acdo que seré atribuido a unidade de geracdo em andlise, em (%);

Pnom,q . E a poténcia nominal da unidade de geracdo em analise, em (KW);
NUG: E o nmero total de unidades geradoras que compdem o subprojeto;

PnomUGi: E a poténcia nominal da unidade de geraco i em (KW);

b) Para o caso de implantacédo de oleoduto

O peso deve ser atribuido levando-se em conta a relacéo entre metro-polegada” do
referido oleoduto em relacéo ao total de metro-polegada que compdem o subprojeto
em analise, conforme equacgéo seguinte:

Loleoduto, x ®oleoduto,
NOL

> Loleoduto, x ®oleoduto,

i=1

Onde:

Pa: E o0 peso da acdo que seré atribuido ao oleoduto i em anélise, em (%);

Loleoduto, : E o comprimento do oleoduto i em anélise, em metros (m);

CDOIeOdUtOi: E o diametro do oleoduto i em analise, em polegadas (“).

* metro-polegada corresponde ao produto do comprimento do oleoduto em metros (m)
pelo didametro do oleoduto em polegadas (pol), ou seja, este método é utilizado para
gue se pondere tanto o comprimento quanto o diametro do oleoduto.

c) Demais casos

O peso é calculado a partir do respectivo custo da agdo em relacdo ao valor total do
subprojeto, conforme equacéo abaixo:

Ca
Csub

Pa = x100(%)

Onde:
Pa: E o0 peso da acdo em analise, em (%);
Ca: E o custo da acdo em analise, em R$;

Csub: E o custo do subprojeto, em R$;
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8.6.1.3. Execucao Fisica das Acoes

a) Subprojetos do Tipo: Aquisicdo, Revitalizacdo e Conversdo de Unidades
Geradoras

Para aquisicdo, revitalizacdo e conversdo de unidades geradoras, independente do
tipo de maquina primaria utilizada, deve-se respeitar o critério conforme as tabelas a
seqguir:

Percentual de Execucéo Fisica
Etapas — Acbes de Aquisicdo de Unidades (%)

Geradoras 30% | 50% | 60% | 75% | 85% | 100%

UG adquirida no almoxarifado da CONC/AG.

UG adquirida no patio da UTE.

UG adquirida na base, com parte mecénica instalada.

UG adquirida na base, com parte mecanica e elétrica
instalada.

UG adquirida instalada e comissionada, mas fora de
operacgéo.

UG adquirida instalada e comissionada, sob carga e
em operacdo comercial.

Percentual de Execucéo Fisica
Etapas — Acbes de Revitalizacéo de (%)

Unidades Geradoras 30% | 50% | 60% | 75% | 85% | 100%

Pecas para revitalizagéo no almoxarifado da
CONCI/AG.

UG no patio da UTE com servicos de revitalizacéo e
montagem concluidos, incluindo utilizacdo de pecas.
UG revitalizada na base, com parte mecéanica
instalada.

UG revitalizada na base, com parte mecéanica e
elétrica instalada.

UG revitalizada instalada e comissionada, mas fora de
operagao.

UG revitalizada instalada e comissionada, sob carga e
em operacdo comercial.

Percentual de Execucéo Fisica
Etapas — Acbes de Conversao de (%)
Unidades Geradoras

30% | 50% | 75% | 100%

Pecas para conversdo no almoxarifado da CONC/AG.

UG no pétio da UTE com servigos de conversao e
montagem concluidos, incluindo utilizacdo de pecas.
UG convertida na base, com parte mecanica, elétrica
e eletrbnica instaladas.

UG convertida instalada e comissionada, sob carga e
em operacdo comercial.
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Observacéo 1: Para a atribuicao dos percentuais de 85 e 100% é exigida a apresentacao dos
relatorios dos testes de aceitacdo e comissionamento devidamente assinados pelos
responsaveis técnicos da empresa que executou o servico (recuperagdo/conversdo) ou da
empresa gue forneceu o equipamento (aquisicao).

Observacdo 2: Para as acles de aquisicdo de pecas e equipamentos para
revitalizacéo/conversdo de UG, deverd ser adotado o critério de apresentacdo da referida
nota fiscal, além da andlise da mesma (data, quantidade, local etc).

Observacédo 3: Para os casos de revitalizacdo/conversdo de Unidades Geradoras, deverdo
ser contempladas as acdes descritas no Projeto Basico elaborado pela CONC/AG.

Observacdo 4. Para os casos de contratos onde a revitalizacdo/conversdo de Unidades
Geradoras seja realizado fora da UTE, o percentual de execucgéo fisica para aquisicdo de
pecas (30%) e conclusdo de servigos (20%) somente serd aplicado no momento em que a
UG estiver na UTE com essas ac¢des concluidas.

Observacédo 5: Para os casos de acdes de revitalizagdo/conversdo em que as etapas de
aquisicdo de pecas e servigos ocorrerem simultaneamente, o percentual de execugéo fisica
da agéo sera determinado de acordo com a férmula a seguir:

EF (%) = é:Tp «30(%) + (%s x 20(%)
p S

Onde:

EF (%) : E o percentual da Execuc&o Fisica da ag&o;
Cp: E o custo das pecas ja adquiridas, em R$;

CTp: E o custo total das pecas, em R$;

Cs: E o custo dos servicos ja executados, em R$;

CTs: E o custo do total dos servi¢os, em R$;
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b) Demais Subprojetos:

Serd atribuido percentual de 0% para a agdo incompleta ou ndo realizada e
percentual de 100% para acao concluida na integra, estando o objeto da acdo pronto
para operacdo. Além disso, devera ser verificada a condi¢cdo operacional e o estado
de conservacdo para a atribuicdo do percentual de 100%. Esta vedado atribuir
percentuais intermediarios de Execuc¢éao Fisica nestes casos.

Etapas — Ferramentas, Obras de Construgéao

Civil, Equipamentos, Tanques de
Armazenamento e Oleodutos.

Percentual de
execucdo fisica
(%)

0% 100%

Ac¢do néo concluida.

Ac¢éo concluida na integra.

8.6.2. Calculo da Realizacdo Fisica do Contrato

A realizacéo fisica é calculada conforme o quadro a sequir:

TABELA 15 - DETALHAMENTO DO AVANGCO FiSICO DO CONTRATO

SUBPROJETO

AGAO

EXECUGAO FiSICA DA

AGAO (%)

PESO DA AGAO (%)| SITUAGAO DA AGAO (%)

EXECUGAO FiSICA DO
SUBPROJETO (%)

PESO DO
SUBPROJETO (%)

SITUAGAO DO
SUBPROJETO (%)

SITUAGAO DO CONTRATO

OBSERVACOES:
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Para o preenchimento das colunas tabela de Detalhamento do Avanco Fisico do

Contrato:

Subprojeto — Nome dos subprojetos pelas definicdes do item 8.6.1.1;
Acdo — Nome das ac¢des pelas definicées do item 8.6.1.2;

Execucédo Fisica da Acdo — Percentual de Execucéo Fisica de acordo com
as tabelas do item 8.6.1.3;

Peso da Acdo — Formulas do item 8.6.1.2;
Situacado da Acao — Execucéo Fisica da Acao X Peso da Acao;

Execucéo Fisica do Subprojeto — Somatoério dos percentuais de situacéo de
cada acéo do subprojeto correspondente;

Peso do Subprojeto — Férmula do item 8.6.1.1;

Situacdo do Subprojeto — Execucdo Fisica do Subprojeto X Peso do
Subprojeto;

Situacdo do Contrato — Somatorio dos percentuais de situacdo de cada
subprojeto.

A situacdo atual ird calcular o avanco fisico global do CF.

Os dados do quadro, com a situa¢do do avanco fisico de cada subprojeto, bem como
0 peso dos mesmos, devem ser realizados nos graficos abaixo conforme modelo a

seqguir:

8.6.2.1. Grafico de Execucdo Fisica em Percentuais de cada
Subprojeto

Percentuais de Avancgo Fisico (%)

100 1
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8.6.2.2. Grafico de Percentuais de Peso de cada Subprojeto no Valor
Total Financiado

Peso de cada subprojeto no Valor Total Financiado (%)
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\%
25%

1l
20%

9. ELABORACAO DO RELATORIO DE COMPROVACAO DE EXECUCAO FiSICA

A analise critica dos resultados devera ser realizada no relatério de comprovacéao de
execucao fisica (CEF). Nesta fase, todos os documentos, informacdes e fotos
deverdo estar devidamente compilados e organizados, com os calculos dos
percentuais de avanco fisico de cada subprojeto do CF informados.

Cabe ressaltar a dinamica do procedimento para a elaboracdo do Relatério de
Comprovacao de Execucao Fisica, dada a diversidade de objetos passiveis de serem
comprovados, cada qual possuindo suas proprias peculiaridades. A idéia principal é
estabelecer uma sistemética de elaboracdo que possa ser aplicada em todos os
relatérios a serem produzidos, objetivando uma maior uniformidade dos mesmos.
Para isso, no ANEXO | pode ser encontrado o modelo de relatorio utilizado pelo
ECIG/ELETROBRAS.

10. RELATORIO DA CEF Do CONTRATO DE FINANCIAMENTO

Elaborar um relatério técnico da comprovacdo de execucdo fisica do contrato de
financiamento, conforme modelo em anexo (P-ECI-0015 Anexo I).
11. ANEXOS

ANEXO I: Modelo de Relatorio de Comprovacao de Execucao Fisica (P-ECI-0015 -
ANEXO | — Roteiro).

ANEXO II: Tabelas e Graficos (P-ECI-0015 — ANEXO Il — Tabelas).
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ANEXO |

DE EXECUCAO FisicA

MODELO DE RELATORIO DE COMPROVACAO
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ANEXO Il

TABELAS




